

EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE DE ARMAZENAMENTO E BACKUP PARA OS SISTEMAS FAZENDARIOS											
Identificação dos Riscos					Análise Qualitativa			Resposta aos Riscos (Tratamento)			
Id.	Tipo	Risco	Categoria	Sub Categoria	P	I	P x I	Estratégia	Resposta Sugerida	Responsável	
R001	Ameaça	Devido a variação cambial, pode haver aumento dos custos dos produtos importados	Aquisições	Bem ou SW	9	9	81	Mitigar	A contratada deverá considerar a variação cambial em sua proposta de preço	Contratada	
R002	Ameaça	Devido ao calendário orçamentário da PCRJ, pode haver atraso no pagamento do contrato	Aquisições	Geral	9	9	81	Mitigar	A contratada deverá manter fluxo de caixa para cobrir o período descoberto	Contratada	
R003	Ameaça	Devido a alteração da política econômico-financeira, pode haver aumento nos tributos após a contratação	Aquisições	Geral	5	5	25	Aceitar Ativamente	A contratada deverá buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada	
R004	Ameaça	Devido à logística da contratada, pode haver atraso na entrega dos produtos prejudicando o cumprimento do contrato	Aquisições	Entrega	1	1	1	Aceitar Ativamente	A contratada deverá ter planos alternativos para cumprimento do contrato	Contratada	
R005	Ameaça	Devido a fusão ou descredenciamento da contratada junto ao fabricante, pode haver o não fornecimento do produto ou serviço contratado	Aquisições	Geral	6	3	18	Aceitar Ativamente	A contratada buscar alternativas para cumprimento do contrato	Contratada	
R007	Ameaça	Devido a retirada da Solução do mercado, este pode não ser entregue	Aquisições	Aquisição	3	3	9	Aceitar Ativamente	A contratada deverá fornecer produto com especificação igual ou superior ao definido no contrato	Contratada	
R008	Ameaça	Sobrepreço do produto ou serviço o contrato celebrado (reequilíbrio contratual).	Aquisições	Geral	6	7	42	Aceitar Ativamente	Negociação, entre a contratante e contratada, para redução do valor ou cancelamento do contrato.	Contratada	
R009	Ameaça	Atraso na entrega dos equipamentos, por escassez e materia-prima para confecção dos produtos	Aquisições	Entrega	1	3	3	Mitigar	1) A Comissão de Fiscalização do Contrato deverá sensibilizar o servidor que fará a homologação sobre a importância do cumprimento dos prazos para a conclusão e entrega do produto. 2) Caso a homologação venha a extrapolar os prazos definidos, a Comissão de Fiscalização do Contrato deverá informar à Contratada e replanejar em conjunto as ações necessárias para entrega do produto, sem prejuízo para a Contratante.	Contratante	

