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P I P x I Estratégia Resposta Sugerida Responsável

R001 Ameaça
Devido a variação cambial, pode  haver aumento 

dos custos dos produtos importados 
Aquisições Bem ou SW 9 9 81 Mitigar

A contratada deverá considerar a variação 

cambial em sua proposta de preço
Contratada

R002 Ameaça
Devido ao calendário orçamentário da PCRJ, pode 

haver atraso no pagamento do contrato
Aquisições Geral 9 9 81 Mitigar

A contratada deverá manter fluxo de caixa para 

cobrir o período descoberto
Contratada

R003 Ameaça

Devido a alteração da política econômico-

financeira, pode haver aumento nos tributos após a 

contratação 

Aquisições Geral 5 5 25
Aceitar 

Ativamente

A contratada deverá buscar alternativas para 

cumprimento do contrato
Contratada

R004 Ameaça

Devido à logística da contratada, pode haver atraso 

na entrega das produtos prejudicando o 

cumprimento do contrato

Aquisições Entrega 1 1 1
Aceitar 

Ativamente

A contratada deverá ter planos alternativos 

para cumprimento do contrato
Contratada

R005 Ameaça

Devido a fusão ou descredenciamento da 

contratada junto ao fabricante, pode haver o não 

fornecimento do produto ou serviço contratado

Aquisições Geral 6 3 18
Aceitar 

Ativamente

A contratada buscar alternativas para 

cumprimento do contrato
Contratada

R007 Ameaça
Devido a retirada da Solução do mercado, este pode 

não ser entregue
Aquisições Aquisição 3 3 9

Aceitar 

Ativamente

A contratada deverá fornecer produto com 

especificação igual ou superior ao definido  no 

contrato

Contratada

R008 Ameaça
Sobrepreço do produto ou serviço o contrato 

celebrado (reequilíbio contratual).
Aquisições Geral 6 7 42

Aceitar 

Ativamente

Negociação, entre a contratante e contratada, 

para redução do valor ou cancelamento do 

contrato.

Contratada

R009 Ameaça
Atraso na entrega dos equipamentos, por escassez 

e materia-prima para confecção dos produtos
Aquisições Entrega 1 3 3 Mitigar

1) A Comissão de Fiscalização do Contrato 

deverá sensibilizar o servidor que fará a 

homologação sobre a importância do 

cumprimento dos prazos para a conclusão e 

entrega do produto.

2) Caso a homologação venha a extrapolar os 

prazos definidos, a  Comissão de Fiscalização do 

Contrato deverá informar à Contratada e 

replanejar em conjunto as ações necessárias 

para entrega do produto, sem prejuízo para a 

Contratante. 

Contratante

EXPANSÃO DE INFRAESTRUTURA DE HARDWARE DE ARMAZENAMENTO E BACKUP PARA OS SISTEMAS FAZENDARIOS

Identificação dos Riscos Análise Qualitativa Resposta aos Riscos (Tratamento)

IP
LD

E
S

20
23

07
25

2

Assinado com senha por JORGE FRANCISCO ANTUNES DA SILVA - 13/09/2023 às 17:36:27.
Documento Nº: 3617302.26618811-7242 - consulta à autenticidade em https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=3617302.26618811-7242

https://linksiga.trf2.jus.br

	Matriz de Riscos - Expansão de Armazenamento e Backup para os sistemas fazendários

